

SPEAK


UP

Nytt ERP system



Microsoft Dynamics 365
Finance & Operations

– Digital kaffe med faglig påfyll



Scale Aquaculture AS

Bank management	Category and product management	Customer payments	Financial analysis - all companies	Master planning	Pricing and discount management	Purchase order receipt and follow-up	System administration
Benefits	Channel deployment	Data management	Financial analysis - current company	My business processes	Product readiness for discrete manufacturing	Queue manager	Vendor bidding
Budget planning	Compensation management	Data validation checklist	Financial period close	My projects	Product readiness for process manufacturing	Released product maintenance	Vendor information
Business document management	Cost accounting ledger administration	Distributed order management	Fixed asset management	My vendor invoices	Product variant model definition	Resource lifecycle management	Vendor invoice entry
Business processes for human resources	Cost administration	Electronic reporting	General journal processing	Optimization advisor	Production floor management	Retail and Commerce IT	Vendor payments
Business processes for payroll	Cost analysis	Employee self service	Invoicing	Outbound work monitoring	Project management	Sales order processing and inquiry	Work order management
Cash overview - all companies	Cost control	ExFlow vendor invoice management	Lease management	Outbound work planning	Project	Sales return processing	
Cash overview - current company	Customer credit and collections	Expense management	Ledger budgets and forecasts	Payroll management	Purchase order confirmation	Store financials	
Catalog management	Customer invoicing	Feature management	Maintenance request management	Personnel management	Purchase order preparation	Store management	



Scale Aquaculture AS

HVA VI GJØR?

HVORFOR?

HVORDAN?


NÅR?

OPPLÆRING

VEIEN VIDERE





- Offices
- Service base
Production site (cages)
Main service center
Warehouse w/ critical goods
- Net service
- Satellite base
Small warehouses for technicians
Local contact with customers
Faster response time





HVA & HVORFOR

Løsningen i dag...



...Løsningen vi skal ha.



Den viktigste endringen er at systemene skal samhandle



Bærekraft er viktig

9 INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR




12 ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON



13 STOPPE KLIMAENDRINGENE




14 LIVET I HAVET



Verktøykassen «grønn vekst trappen» - hvor er vi?

Figur 13.2: Grønn-vekst trappen



Figur 2 Grønn-vekst trappen. De seks hoved-trinnene som en bedrift kan arbeide utfra for å gripe mulighetene.



**SAMTIDIG KLARGJØR VI GRUNNOPPSETTET
OG MULIGHETENE FOR EN FREMTIDIG
UTRULLING TIL EN DEL AV DE GLOBALE
ENHETENE**

FOR MARKEDSARBEID

CRM SALES – systemet settes opp i prosjektet for å erstatte dagens SuperOffice

FOR ETTERMARKEDET

CRM FIELD SERVICE - systemet er devis i bruk, men er i dag ikke inkludert sømløst



LEVERANDØR

Partner i prosjektet er DXC – samarbeidspartner tilbake i tid



TECHNOLOGY



Prosjektorganisasjonen



Teamleder **Finans**
HEGE KRINGEN



Teamleder **Salg**
KJERSTI STRAND



Teamleder **Prosjekt**
PER ANDREAS
SLOGVIK



Teamleder **Supply Chain**
BROR ERLEND
BLICHFELDT



Teamleder **Supply Chain**
SVEIN KRISTIAN
LOTHE



Teamleder **After Sales**
CHRISTIAN VÅGE



Teamleder **Masterdata**
SIGURD FLAAT
LILJEFJELL



Teamleder
Konvertering og testing
JØRGEN SKJEVIK



Teamleder **IT/Teknisk**
AMUND BAREKSTEN



Styringsgruppe
Prosjektansvarlig
SVEIN VESTERMO



Styringsgruppe
Løsningsansvarlig
STÅLE SÆTHER




Styringsgruppe
IKT
ARNE HAGESÆTHER



Styringsgruppe
Prosjektleder
JARI TAKALA




+150 FUNKSJONSOMRÅDER MED AVHENGIGHETER





NYTT ERP – DET KRITISKE NÅ

TILBY OG SELGE




MOTTA, LAGRE OG LEVERE



VEDLIKEHOLDE



KJØPE



FAKTURERE



KONTROLLERE




RAPPORTERE






TIDSLINJE



- Milepel 7**
CRP2 gjennomgang godkjent.
22.12.2021
- Milepel 8**
CRP3 med integrasjoner godkjent.
09.03.2022
- Milepel 9**
SIT godkjent.
17.03.2022
- Milepel 10**
ScaleAQ akseptanse-test.
01.04.2022
- Milepel 11**
GO-LIVE
01.05.2022

Scoping ferdig og godkjent.	ANA200 og ANA203 godkjent.	Tekniske og systemkrav godkjent.	Funksjonelle krav godkjent.	ANA202 ANA205 ANA206 Godkjent	Løsnings-design godkjent.	«Leveranse-pakke» godkjent.	CRP1 gjennomgang godkjent.
21.05.2021	28.05.2021	09.06.2021	09.08.2021	10.09.2021	13.09.2021	20.09.2021	25.10.2021

Desember 2021				Januar 2022				Februar 2022				Mars 2022				April 2022				Mai 2022			
49	50	51	52	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20




- Milepel 7**
CRP2 gjennomgang godkjent.
22.12.2021
- Milepel 8**
CRP3 med integrasjoner godkjent.
09.03.2022
- Milepel 9**
SIT godkjent.
17.03.2022
- Milepel 10**
ScaleAQ akseptanse-test.
01.04.2022
- Milepel 11**
GO-LIVE
01.05.2022



PROSJEKTSTYRING – UKENE FREMOVER


CRP3 week(uke) 9





UTFORDRINGER VI FORTSATT HAR

Vil avgjøre når vi kommer i gang



I DAG

Vi har og det vil fortsatt oppstå kritiske GAP i prosjektet, men de er færre enn forventet

HVORDAN LØSER VI DEM?

Vi samkjører våre prosesser, er proaktiv, kjenner vår verdikjede og tar beslutningene løpende

DIT VI SKAL KOMME

De kritiske deler av systemet skal bli sømløst



Opplæring og hva betyr dette for deg?





HVA BETYR DETTE FOR DEG?

1. Du kan bli kontaktet for å delta i testingen av løsningen i løpet av februar - mars.
2. Dere som er brukere av de ulike system blir kontaktet i ukene fremover for informasjon om når og hvordan opplæring vil bli gitt.
3. Noen vil kunne få sin opplæring når vi starter
4. Alle læres opp til å bruke sin del av våre nye system



NÅR VI GÅR LIVE – ER DET BARE STARTEN

OPTIMALISERING FORTSETTER



STANDARD ERP

Gjør oss i stand til å
være mer effektive

INTEGRASJONER

Prioriterer nå det som er
kritisk

OPPLÆRING

Alle skal med.

DRIFTSPERIODE

Vil medføre utfordringer
i starten

KONTINUERLIG OPTIMALISERING

Reinvesterer
effektiviseringer i
prosjektet etter behov



Informasjon & veien videre

Prosjekt: IP332-0001

Hvis dere har spørsmål til prosjektet:

Spør din leder eller send epost til erp@scaleaq.com

1. Det vil bli gitt informasjon på intranettet om prosjektet
2. Vi vil løpende vurdere korrigeringer etter behovene i organisasjonen
3. Viktigst på kort sikt blir å stabilisere driften av systemet mot våre verdikjeder
4. Fortsetter utviklingen av ett avansert prosjektstyringssystem
5. Fokus på HMS og vi vil hele veien prioritere nødvendige endringer

Dere er dyktige til å føre deres timer !



De 6 målene
