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Markedsposisjon – Norge

Tall for 2020



Inntekter og EBITDA per kvartal - LTM (siste 12 måneder)

ScaleAQ Group ekskl. Landbasert
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Markedsaktivitet – utvikling på ordrebok
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ScaleUP250
optimalisering

Optimalisere verdikjede ERP Integrasjon Sjøbasert

Forsterke posisjon service

Innkjøpsbesparelser

Rental-konsept

Produktsatsning

Digital verdiskaping



ScaleUP2025 - strategiske initiative for videre vekst

CAS: FLO (flytende lukket oppdrett)

Eksponert havbruk

CAS: Land

Bærekraft



Flytekrager på vei til Lerøy



ERP-prosjekt

Klar plan for implementering er laget og følges

Hvorfor gjør vi dette?
• Fra to systemer til et felles system
• Fundament for global vekst
• Felles forretningsprosesser
• Hånd i hånd med utvikling av ny organisasjon

Hva betyr dette for oss?
• Involvering av organisasjonen – kjerneteamet og 

superbrukere bruker mest tid – andre involveres 
etter behov og tilgjengelighet

• Høy prioritering – men forretninger alltid høyest
• Opplæring og trening for å sikre god overgang



Fremdriftsplan for implementering av D365
DYNAMICS 365 IMPLEMENTERING
HOVEDAKTIVITETER

Juni 2021 Juli 2021 August 2021 September 2021 Oktober 2021 November 2021 Desember 2021 Januar 2022 Februar 2022 Mars 2022 April 2022 Mai 2022

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Masterdata og systemarkitektur

Funksjonelle krav til løsningen

Tekniske krav og systemkrav

Utvikling av løsningsdesign

Spesifikasjon av «leveransepakke»

Testing og utvikling med standardløsning

Testing av videreutviklet standardløsning

Testing med integrasjoner og infrastruktur

System- og integrasjonstest

Test og godkjenning av endelig løsning

GO-LIVE

Masterdata

Functional requirements

Solution design

Delivery 
package

Conference Room Pilot 1

Conference Room Pilot 2

Conference Room Pilot 3

SIT

CAT & Cut-over

GO-LIVE

Milepel 1
Scoping 
ferdig og 
godkjent.

21.05.2021

Milepel 2B
ANA200 og
ANA203
godkjent.

28.05.2021

Milepel 3
Tekniske og
systemkrav
godkjent.

09.06.2021

Milepel 4
Løsnings-
design
godkjent. 

13.09.2021

Milepel 5
Leveranse-
pakke
godkjent.

20.09.2021

Milepel 7
CRP2
godkjent.

22.12.2021

Milepel 8
CRP3
godkjent.

23.02.2022

Milepel 6
CRP1
godkjent.

25.10.2021

Milepel 10
Endelig
løsning 
godkjent

28.03.2022

Milepel 11
GO-LIVE

01.05.2022

DXC – leveransekontrakt m/milepeler:

Milepel 2C
ANA202
ANA205
ANA206
Godkjent
10.09.2021

Milepel 2
Funksjonelle 
krav 
godkjent.
02.07.2021 -
09.08.2021

Milepel 9
SIT 
godkjent.

03.03.2022



AquaNor
24.–27. august

• 8x8 m stand i Spektrum
• Fullskala anlegg på Skansen –

flytekrage, fôrflåte og Moen båter
• 18 x 6m telt
• Frokost & lunch seminar på

Beddingen
• ScaleAQ festival (kundearrangemt

i telt fra kl 16:00 –17:00 tirsdag –
torsdag)

• Lansering av motorisert spreder, 
Vortex og vannfôring
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